

経営計画（第3期）の一部変更について

○ 老朽施設の改築の年次計画の変更について

1 変更内容及び理由

（1）愛厚はなのきの里及び愛厚藤川の里の建替え

単年度での整備が施設整備費補助金の交付要件であるため、改築完了時期は同じとし、建替え工事を1年で行うこととする。

（2）愛厚ホーム佐屋苑の建替え

盛土費用及び建設費用の軽減及び工事期間の短縮が見込まれるため、建替え工事とあわせて盛土工事を行うこととする。

2 変更後の年次計画表

（変更前）

実 施 項 目	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度
愛厚新生寮の建替え	建替え					
愛厚ホーム瀬戸苑の建替え		基本設計 補助金申請	建替え			
愛厚はなのきの里の建替え		基本設計 補助金申請	建替え			
愛厚ホーム佐屋苑の建替え			基 本 設 計	盛 土	補助金 申 請	建替え
愛厚藤川の里の建替え			基 本 設 計	補助金 申 請	建替え	
愛厚ホーム一宮苑の建替え						基 本 設 計
11施設を対象とした大規模改修 の実施						

(変更後)

実 施 項 目	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度
愛厚新生寮の建替え	建替え						
愛厚ホーム瀬戸苑の建替え		基本設計 補助金申請	建替え				
愛厚はなのきの里の建替え		基 本 設 計	補助金 申 請	建替え			
愛厚ホーム佐屋苑の建替え				基 本 設 計	補助金 申 請	建替え (盛土含)	
愛厚藤川の里の建替え				基 本 設 計	補助金 申 請	建替え	
愛厚ホーム一宮苑の建替え						基 本 設 計	補助金 申 請
1 1 施設を対象とした大規模改修 の実施							

(参考)【愛知県提示のスケジュール】

地 域	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34
木曽三川下流域 【旧永和荘跡地】	防災活動拠点 整備計画 造成設計	実施設計 (取壊し) (拠点整備)	工事 (取壊し)	工事 (盛土)	工事 (養生)	工事 (設備等)	【供用開始】
					実施設計 (防災倉庫)	工事 (防災倉庫)	
		住民説明(整備内容)	住民説明(工事)			資機材整備	
佐屋苑移転				盛 土 基本設計	補助金申請	建替え	